»0dnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego POLSKI
- modernizacja trasy Poznariskiego Szybkiego Tramwaju” tAD

Zatacznik nr 6 do SWZ

Projekt UMOWY nr ..................
zawartej dnia [e¢] roku w Poznaniu
pomiedzy:

Miastem Poznan - Zarzadem Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 59, 60-770 Poznar, NIP: 2090001440, GLN: 5907459620382, REGON: 631257822,
BDO: 000138597,

reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”
a

[®], reprezentowang przez:
[e]-[e],

[e] - [e],

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa dotyczy realizacji zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129) (zwana dalej ,,Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego pn.
»Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego — modernizacja trasy
Poznariskiego Szybkiego Tramwaju”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn.
»Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego — modernizacja trasy
Poznanskiego Szybkiego Tramwaju”, obejmujacego przygotowanie dokumentacji
projektowej wykonawczej oraz kompleksowe wykonanie robét budowlanych dotyczacych
modernizacji torowiska tramwajowego Poznarskiego Szybkiego Tramwaju (zwanego
dalej ,PST”), na odcinku od przystanku Stowiariska do przystanku Szymanowskiego, w km
1+520 — 5+440, na realizacje ktérego Miasto Poznari uzyskato Wstepng Promese
dotyczacq dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych (zwane dalej ,Przedmiotem umowy”).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowe; wykonawczej, w zakresie
zgodnym m.in. z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie;
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2) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robé6t budowlanych wg sporzadzonych
opracowan projektowych;

3) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wstrzymania ruchu tramwajowego,
4) przygotowanie terenu budowy do rozpoczecia prac,

5) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w
dokumentacji technicznej wykonawczej, wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy - zgodnie z wymaganiami
obowiagzujacych przepiséw prawa,

6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentagji
powykonawczej robét budowlanych,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg w 2 egz.)

8) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejagcego przed
rozpoczgciem realizacji Przedmiotu umowy terenu budowy, a takie drég,
nieruchomosci, czy tez innych obiektéw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem robét, okreslonym w umowie,
dokumentacji przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej
»PFU”) stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, na podstawie wykonanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Ponadto
Wykonawca dokona zgtoszen i uzyska uzgodnienia, zgody 0s6b trzecich (w tym wtascicieli
nieruchomosci sasiadujacych, o ile beda potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane
prawem oraz zgodnie z pozostatymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym
Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia (zwanej dalej ,SW2Z”) stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy i ztozong ofertg stanowiagca zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegélnej ostroinosci podczas
wykonywania prac, ktére wptywaja lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewdw lub innej zieleni znajdujacej sig¢ zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, dodatkowo zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentaciji fotograficznej, a
w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zielni (w szczegélnosci
polegajgcych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi
drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtoienia réwniez raportow
opisujgcych stan poszczegolnych drzew, krzewéw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w
trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstonigcia korzeni, itp. i okresleniem wpltywu ww. prac na stan
zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z
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10.

11.

dokumentacja fotograficzna w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia robét,
ktérych dany raport dotyczy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczeg6Inosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351) (zwane dalej: ,Prawem budowlanym”) i przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony érodowiska oraz postepowania z odpadami.

Wykonawca przy realizacji Przedmiotu umowy powinien uwzgledni¢ wszelkie
obowiazujace wymogi prawa, w tym wynikajace z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 110), zgodnie ze
wzorem oswiadczenia stanowigcy zafacznik nr 12 do umowy.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetniaé powinny
warunki okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materiaty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wtasnog¢
Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczeri oséb trzecich, a takie musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeristwa Ilub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowéd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materiatu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw i urzadzen,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca os$wiadcza, e zapoznat si¢ z terenem budowy, a takie istniejaca
dokumentacjg dotyczacy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do
mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za wynagrodzenie przewidziane w umowie.

Wykonawca oswiadcza, 7e zapoznat si¢ z warunkami realizacji umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezenr i uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

Wykonaweca oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe konieczne do wykonania Przedmiotu
umowy, a jego sytuacja majatkowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowiazar
wynikajacych z Umowy.

§2

[Termin realizacji]

Catos¢ Przedmiotu umowy, za wyjatkiem gwarancji i rekojmi, wykonana zostanie w
terminie nie dtuzszym niz 13 (stownie: trzynascie) miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji poszczegélinych etapéw ustala sie nastepujaco:

1)Etap I tj. Prace projektowe i przygotowawcze:
a) przygotowanie dokumentagiji projektowej wykonawczej;
b) dokonanie skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy/wykonania robét
budowlanych;
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c) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce robét budowlanych;
d) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;
e) prace rozbiorkowe.

Termin: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2)Etap 1l tj. Realizacja robét budowanych:
Etap IIA

a) prace rozbidrkowe;

b) wykonanie rob6t budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowe]
Poznanskiego Szybkiego Tramwaju: km 14520 — 14800 (do przystanku
Stowiariska wigcznie), zgodnie z Zatacznikiem graficznym nr 13 do umowy:
Schemat PST — etapowanie (etap 1);

c) protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+520 — 1+800 (do
przystanku Stowiarniska wtacznie);

Termin: do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Etap IIB

a) prace rozbiérkowe;

b) wykonanie robét budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej
Poznariskiego Szybkiego Tramwaju: km 1+800 — 5+440 (od przystanku
Stowianska do przystanku Szymanowskiego wtacznie), zgodnie z Zatacznikiem
graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST — etapowanie (etap 2);

c) protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+800 — 5+440 (od
przystanku Stowiariska do przystanku Szymanowskiego wtacznie);

Termin: do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3) ETAP Il : zakoriczenie i odbiér Przedmiotu umowy:
a) odbidr koricowy robét budowlanych;
b) przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
c) przygotowanie rozliczenia zadania;
Termin: do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap oraz ich wartosé okreéla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1i 2 umowy.

Za zakoriczenie realizacji Przedmiotu umowy Strony uznajg date zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru koficowego obejmujacego
wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie w ramach umowy cigzy na Wykonawcy, a w
szczegblnosci:

1) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy;

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji
powykonaweczej robét budowlanych;

3) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznie wykonanych
robét budowlanych, zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez kierownika budowy,
opatrzony podpisami 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz by¢
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ztozony Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakoriczenia
Przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu;

4) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takie drég,
nieruchomosci, czy tez innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia  przez Zamawiajagcego  Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
na podstawie protokotu, ktérego wzér stanowi Zatycznik nr 4 do umowy.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zacatkowite i prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci brutto: [e] zt (stownie: [e] ztotych) w tym wynagrodzenie netto:
[e] zt (stownie: [e] ztotych) oraz podatek VAT [e] zt (stownie: [e] ztotych).

2. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu wynika z oferty Wykonawcy
z dnia [e].

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie, z zastrzeieniem przypadkéw
przewidzianych w niniejszej umowie. Przez wszelkie koszty rozumiane sg w szczegélnosci
wszelkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, wynikajace z umowy oraz
dokumentéw przetargowych, a takze koszty wygenerowane okolicznosciami zaistniatymi
na terenie budowy, ktérych przy dochowaniu naleiytej starannoéci nie mozna byto
przewidzieé.

4. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to migdzy innymi
koszty: podatku VAT, wykonania dokumentag;ji projektowej, wykonania wszelkich robét
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i péiniejszej
likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane zzabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robot, robét montazowych, wykorczeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentagiji
powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robét, przeniesienia praw autorskich,
nadzoru autorskiego, gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty, opracowania oraz
wdroZenia projektu czasowej organizacji ruchu samochodowego i innych czynnodci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca zapewnienia finansowanie inwestycji w czeéci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z promesy udzielonej na podstawie
Regulaminu Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
z zastrzezeniem Zze zaptata w catosci wynagrodzenia nastapi po wykonaniu inwestyc;ji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w transzach:

1) pierwsza transza, ptatna po zakoriczeniu realizacji Etapu Ila, w wysokosci nie wyzszej
niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
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2) druga transza, ptatna po zakoriczeniu Etapu I, w wysokosci pozostatej czesci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W ramach pierwszej transzy ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) powyiej,
Zamawiajacy wymaga wystawienia przez Wykonawce odrebnej faktury dotyczgcej wktadu
wlasnego Zamawiajacego w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koricowej jest:

1) protokét odbioru wykonanych robét (czeSciowego/koricowego), potwierdzonego
przez obie strony,

2) Tabela elementéw rozliczeniowych, dla zakresu robé6t podlegajacych rozliczeniu,

3) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich prace tacznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu swiadczacego o dokonaniu zapfaty podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z ustug
podwykonawcéw,

4) oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 5, 6 lub 7 do
umowy,

5) dodatkowo podstawa wystawienia faktury koricowej jest przediozenie protokotu
przejecia do eksploatacji oraz petnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami o ktérych mowa w § 1 ust.
7 umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturach, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT wraz
z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, z zastrzezeniem ust. 5 powyszej.
Rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony
jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ztozenie o$wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 8 pkt 4) powyzej, jest niemozliwe lub znacznie utrudnione, Zamawiajacy, w
celu potwierdzenia rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami oraz dalszymi
podwykonawcami, dopuszcza mozliwos$¢ ztozenia wytacznie dokumentéw wskazanych
w ust. 8 pkt 3) powyzej.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadaé nastepujace dane:
NABYW(CA: Miasto Poznan, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznari, NIP: 209-00-01-440
ODBIORCA: Miasto Poznan Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,
60-770 Poznan

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostaé
przestana za podrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r., poz. 1666) oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA: Miasto Pozna, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Pozna#i, NIP: 2090001440
ODBIORCA: Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-677 Poznan,
GLN 5907459620382, BDO000138597

13. Przesytanie faktur droga elektroniczna:

1) Dziatajac na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r., poz. 685), strony akceptujg wystawianie i przesytanie
faktur w formie elektronicznej, z wszystkimi prawnymi skutkami doreczenia.

2) Faktury elektroniczne, duplikaty faktur oraz korekty do faktur wystawione przez
Wykonawce beda przesytane z adresu e-mail: .o,

na adres e-mail: e.sok@ztm.poznan.pl.

3) Faktury, faktury korygujace, duplikaty faktur moga by¢ przesylane droga
elektroniczng pod warunkiem zapewnienia autentycznosci  pochodzenia,
integralnosci tresci i czytelnosci dokumentu tj., zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) faktury przesytane sa jako pliki z zablokowang mozliwoscig edycji (np.
nieedytowalne pliki pdf.),

b) wysytanie faktur moze odbywaé sie wytacznie z ustalonego przez Strony adresu
poczty elektronicznej oraz wytacznie na ustalony przez Strony adres poczty
elektronicznej,

c) w jednej wiadomosci mailowej moze by¢ wystana tylko jedna faktura,

d) przestanie faktury na adres inny niz wskazany do przesytania faktur nie stanowi
w Zzadnym przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej,

e) zadate dostarczenia do Zamawiajacego faktury w formie elektronicznej, od ktérej
liczony jest termin ptatnosci, uwaza sie date wplywu e-faktury na adres mailowy
wskazany w umowie do godz. 15.30 w dni robocze, natomiast w pozostatych
przypadkach — pierwszy dzier roboczy po dniu, w ktérym nastagpit wptyw faktury.

14. Zamawiajacy, jako odbiorca faktury, moze wycofa¢ akceptacje przesytania faktur w
formie elektronicznej. W przypadku wycofania akceptacji Wykonawca faktury traci prawo
do przesytania Zamawiajagcemu faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, w  ktérym otrzymat powiadomienie od
Zamawiajacego o cofnieciu akceptacji.

15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przesytane droga elektroniczng dokumenty (faktury) beda
przekazywane jako pliki z zablokowana mozliwoscia edycji (np. nieedytowalne pliki PDF),
z zachowaniem integralnosci treéci, autentycznosci pochodzenia i czytelnosci faktur,
zgodnie z art. 106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.
z 2021 r., poz. 685) Wystawione faktury nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na
adres: Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

16. Za dzier zaptaty przyjmuje si¢ dzieh obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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17. Wykonawca nie moie bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

§4

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

1. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i
dostarczy ostateczny harmonogram rzeczowo - finansowy (zwanego dalej
~Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegéinych prac
w ramach realizacji umowy, ktéry bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

2. Ostateczny Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy z ich podziatem na poszczegéine etapy,
ktére stanowi¢ beda osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych etapdw wynikajacych z oferty i umowy.

3. Akceptacja musi by¢ dokonana na piSmie pod rygorem niewaznosci. Akceptacja nastapi
w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu,
z tym zastrzezeniem, Ze niezgltoszenie zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny
Harmonogram realizacji inwestycji nie spetnia wymagan umowy lub nie jest zgodny z
rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany ostateczny Harmonogram realizacji inwestycji, ktéry podlegaé¢ bedzie
pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego.

§5
[Dokumentacja projektowa)

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej
wykonawczej, opartej na pogladowej dokumentacji wykonanej przez Biuro Projektow
Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.0., stanowiacej zatacznik nr 6 do Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.

2. Dokumentacja projektowa bedzie przedtozona Zamawiajgcemu wraz z pismem
przewodnim stwierdzajacym, ze jest ona zgodna z umowa, gotowa, kompletna i zdatna,
zaréwno do zatwierdzenia, jak i uzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

3. Odbiér opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej bedzie podlegaé
nastepujacym regulacjom:
1) Odbior opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nastapi w formie
protokotu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

2) Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej i jej sprawdzenia bedzie
siedziba Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do weryfikacji dokumentacji projektowej pod katem
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
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stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy w terminie 10 dni roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku) od daty otrzymania.

4) W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz na wiasne ryzyko, do ich
usunigcia, w terminie 10 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od ich zgtoszenia.

5) Warunkiem uznania dokumentagiji projektowej za zgodna z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, stanowigcym Zatacznik nr 1, bedzie
pozytywna ocena Zamawiajacego po wprowadzeniu korekt wynikajacych z wyzej
wymienionych uwag.

6) Catos¢ dokumentacji projektowej po uzgodnieniu poszczegélnych jej czesci zgodnie z
wyzej opisang procedura musi zostaé przedstawiona Zamawiajagcemu celem jej
ostatecznego zatwierdzenia.

7) Za date odbioru dokumentacji uwaza si¢ datg odbioru poprawionego dokumentu,
uwzgledniajacego wszystkie uwagi Zamawiajacego.

4. W przypadku dokumentacji projektowej, ktéra zostata przedtozona do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtoiona dokumentacja projektowa
zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podajac zakres w jakim
ma to miejsce,

2) wykonanie odpowiedniej czeéci robét nie rozpocznie sie dopoki Zamawiajacy nie
zatwierdzi dokumentacji projektowej;

3) bedzie sie¢ uwazato, ze Zamawiajacy zatwierdzit dokumentacje projektowa
Wykonawcy z uptywem terminu, o ktérym mowa w ustepie 1 powyzej, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z pkt a), lub
poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptacji jak to podano powyze;.

Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona wszystkich zgtoszen
oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od
wlasciwych podmiotéw na swéj wlasny koszt. Wraz z projektem wykonawczym
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu liste wszystkich zezwoler i uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robét, jezeli jest to wymagane przez przepisy
prawa.

Dokumentacja projektowa, jak réwniez wykonane i ukoriczone roboty budowlane, winny
odpowiada¢ obowigzujacym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz
innym wymienionym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich
informacji na temat postepu prac zwigzanych z przygotowaniem koncepcji i dokumentacji
projektowej oraz zastosowanych rozwiazarn projektowych.

Ustala sig nastgpujace formaty wtasciwe dla formy elektronicznej poszczegéinych czesci
dokumentacji projektowej:

1) rysunki, schematy itp. w formie plikéw DWG, PDF; IFC;

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikéw Word, Excel, ATH i PDF;
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3) Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz
-dwg);

4) nizej wymieniong dokumentacje:

a) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych braniach z prawem do
wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscia
wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu wykonawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Dokumentacja powinna by¢
podzielona na osobne opracowania dla kazdej z branz;

b) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych
poszczegllnych branz, zawierajacg zbiory wymagarh w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegélnoéci wymagania w
zakresie wiasciwosci materiatéw i technologii oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt, okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

§6
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegollnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, PFU, SWZ oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, a takze wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka
budowalng, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow,
technologii, norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,
BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét,

3) dokonanie niezbednych i wymaganych prawem zgtoszen zwigzanych z rozpoczeciem,
realizacja i zakoriczeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom i
utrzymywanie z nimi statych kontaktéw,

4) zabezpieczenie terenu budowy z nalezyt starannoscia oraz wiasciwe zorganizowanie
zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i finansowa za
wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym
terenem, w zakresie bedacym konsekwencja realizacji umowy, zapewnienie na
terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw poiarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usunigcia szkéd w mieniu Zamawiajgcego
oraz os6b trzecich, powstatych w zwiagzku z realizacjg robét i z niewtasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce;

5) dostarczenie materiatéw, wyrobéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,
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6) zapewnienie statej i petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej dla realizacji
Przedmiotu umowy,

7) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielonego przez inspektora nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatéw
na znak bezpieczeristwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska
norma, aprobat technicznych - dla tych materiatéw, przeprowadzenie préb,
pomiaréw, sprawdzeri i odbioréw, przygotowanie wszelkich wnioskéw i dokumentéw
zwigzanych z realizacja robét i odbiorem koricowym, przekazanie Zamawiajacemu
gwarancji producentéw na zamontowane urzadzenia i sprzet,

8) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwoéé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowiazany jest do wykonywania i
ponoszenia kosztéw badan, préb, testéw i sprawdzeri wymaganych przepisami, a
dotyczacych wykonywanych robét budowlanych celem potwierdzenia prawidfowosci
wykonania, osiagniecia zaktadanych parametréw, czy tez oceny bezpieczeristwa
eksploatacji i uzytkowania,

9) dostarczenie wymaganych prawem atestéw i certyfikatéw na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane facznie
z dokumentacja powykonawczg,

10) wykonanie osobiscie oraz na wtasny koszt wszystkich wymaganych prawem préb i
badan jak réwniez dodatkowych kontroli, préb i badan, jakich zazgda Zamawiajacy,
nie pézniej niz na 5 dni kalendarzowych przed terminem wyznaczonym na dokonanie
prob i sprawdzeri oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich
przeprowadzenia,

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru danej branzy do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwtocznie po ich
wykonaniu i przed przystapieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za
roboty niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz
udostepnianie jej uprawnionym organom,

12) doprowadzenie mediéw na teren budowy i zawarcie we wtasnym imieniu i na wiasna
rzecz umow o dostawe mediéw niezbednych do realizacji umowy,

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztéw organizacji rob6t niezbednych w celu
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zostaé uzgodnione z
Zamawiajacym; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji robét budowlanych; Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy,

14) wykonanie tablicy informacyjnej z uwzglednieniem wymogow zawartych na stronie
internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zaktadce materialy promocyjne dla
Jednostek Samorzadu  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycija-pierwsza/#c21674
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zatacznik nr 8 do umowy.
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15) Przed przystapieniem do montazu, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajgcego co do rozmieszczenia jej na terenie budowy. Wykonawca
ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlInosci zachowaé ich trwatosé, czystoéé oraz
widocznos¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
koncowego.

16) przekazanie Zamawiajagcemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po
zakoriczeniu robot, a przed odbiorem koricowym nastepujacych dokumentéw:

a) dziennika budowy,
b) protokotéw badan i sprawdzen — oryginaty,
c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcg norma - dla materiatéw
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowainiong wedtug opisu
powyzej,

e) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej w 3 egz. oraz 2 egz. w wers;ji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz
.dwg).

17) zgtoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takie uczestniczenie w. czynnosciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

18) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robét
Zamawiajgcemu do uzytkowania w sposéb odpowiadajacy jego celowi,

19) Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi petng odpowiedzialnosé,
zaréwno wobec Zamawiajacego, jak i oséb trzecich za wszelkie zdarzenia jakie majg
miejsce na tym terenie,

20) uzyskania opinii, pozwolen i uzgodnierh wymaganych przepisami prawa, niezbednych
do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy,

21) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu do podpisu i ztozenie podpisanego
przez Zamawiajgcego zgloszenia budowy wraz z niezbednymi zatacznikami
wymaganymi przez Prawo budowlane,

22) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepéw prac oraz uwag
i probleméw jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

23) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoéj koszt wszelkich odkrytych
niewybuchow i niewypatow,

24) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Tabeli elementéw rozliczeniowych,
przedstawiajacej szczegotowe pozycje wynagrodzenia Wykonawcy.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem
usuwanie i zagospodarowanie odpadéw, wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

1) odpowiada za utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich odpaddw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach w sposob nie
naruszajacy przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2021r,,
poz. 779). W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowych przez Wykonawce,
mMoga one zostac wykonane przez Zamawiajacego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

2) zobowiazany jest do prowadzenia rodzajowej i iloSciowej ewidencji usuwanych
odpadéw — zgodnie z obowigzujacymi zasadami, obowiazujgcy klasyfikacja odpadéw
i wzorami dokumentéw.

3) zobowiazany jest posiadaé wszelkie wymagane przepisami aktualne decyzje,
zezwolenia swoje lub podwykonawcy, pozwalajace mu zrealizowaé¢ Przedmiot
umowy i zobowigzuje si¢ przedstawié¢ je do wgladu kazdorazowo na zgdanie
Zamawiajgcego w trakcie jego realizacji.

4) dostarczy na kazde zadanie Zamawiajacemu rozliczenie ilogci usunietych odpadéw
oddanych do zagospodarowania (np. kserokopie kart przekazania odpadéw,
dokumentéw wygenerowanych z systemu Bazy BDO).

5) niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub zniszczenie terenéw znajdujacych sie w
obrebie obiektéw Zamawiajacego w miejscu prowadzonych prac. Ewentualne szkody
powinny zosta¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce i na jego koszt oraz ryzyko.

6) ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z powszechnie obowiagzujgcym prawem
usuwanie na biezaco i prawidiowe zagospodarowanie odpadéw z terenu obiektéw
objetych Przedmiotem umowy, wytworzonych podczas prowadzonych prac.

7) zobowigzuje sie do petnego pokrycia ewentualnych kar natozonych na
Zamawiajacego przez organ kontrolny (np. WIOS, WO$ UM, RDOS, lub inny)
wynikajgcych z niewtasciwego zagospodarowania usuwanymi odpadami lub
spowodowania szkody $rodowisku z winy Wykonawcy lub podwykonawcy
dziatajacego w jego imieniu.

8) Wykonawca Iub dziatajgcy w jego imieniu podwykonawca powinien by¢
zarejestrowany w Rejestrze podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujacych odpadami, w tym posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do rejestracji ilosci wytwarzanych i usuwanych odpadéw powstajgcych
przy realizacji Przedmiotu umowy tj. rejestracji ewidencji i sprawozdawczosci
odpadéw w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszatka Wojewddztwa.

9) zdemontowane elementy zakwalifikowane jako ztom metalowy, powinny byé
przygotowane przez Wykonawce/podwykonawce do przetransportowania do
miejsca zbierania lub odbioru.

10} Wykonawca lub podwykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o planowanym terminie
transportu ztomu.
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11) w miejscu odbioru ztomu, podlega on zwaieniu w obecnoici Wykonawcy lub
podwykonawcy. Na powyiszg okoliczno$¢ Wykonawca lub podwykonawca sporzadza
stosowne dokumenty przekazania odpadéw (Karte Przekazania Odpadoéw,
Rozliczenie Kart Przekazania Odpadéw).

12) na podstawie dowodu, sporzadzonej karty przekazania odpadéw, Wykonawca lub
podwykonawca przekaze odpad nabywcy odpadéw (ztomu). Wykonawca dokona
cesji wierzytelnosci na Zamawiajacego zgodnie ze wzorem umowy cesji
wierzytelnosci stanowigcym — Zatgcznik nr 10 do umowy. Zamawiajacy na podstawie
umowy cesji, nabywa kazdorazowo prawo do wystawienia faktury na rzecz nabywcy
ztomu. O dokonaniu cesji Wykonawca lub podwykonawca powiadomi nabywce
odpaddéw (ztomu). Zamawiajacy na podstawie karty przekazania odpadéw - ktérej
cesja wierzytelnosdci bedzie dotyczy¢ - wystawi fakture VAT obcigzajaca nabywce
odpadow.

§7
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazona
w zlotych i nie moze by¢ wyisze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac
powierzony podwykonawcy, wynikajacy z Tabeli elementéw rozliczeniowych,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jeieli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kaida ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspéinie
zawierajgcymi umowe z Wykonawca powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) iprzewidywaé ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegélnosci za wykonanie
robét budowlanych lub prac innego rodzaju,
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6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywad, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca); okreélone w umowie
o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moie przewyiszaé  wynagrodzenia przewidzianego
W umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeione w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekraczaé terminéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w
sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na
przyczyng),

10) wymogi wskazane powyiej w pkt 1) — 9) znajduja odpowiednie zastosowanie do
umow z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ dokfadne okreélenie dostawy lub
ustugi podlegajacych podzleceniu,

2) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni kalendarzowych.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy, kazde umowy
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢ ze:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczeri i wyjagnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

2) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg pfatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz
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14,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkéw w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujgcych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu umowy
zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia
wymagan okreslonych w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 umowy oraz zgtosi¢ ewentualne
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do przedioionego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o
ktérej mowa w § 7 ust. 8 umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzeier
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy, jak réwniez w sytuacji gdy treéé
umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w
wersji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktérego nie wnidst
zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiagt tysiecy
ztotych).

W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym
zakresie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnoséci za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia § 7 ust. 1-11 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajagcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
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21.

22.

23.

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 14. Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 7 ust. 17, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznoéci od sytuac;ji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 7 ust. 17 flub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich
zgtoszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okredlonego w § 3 ust. 1
umowy, stanowi podstawg do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwiert podobnych z udziatem podwykonawcéw
Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opéznienia wynikajace z przyczyn
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24,

25.

26.

zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robét lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiazany
wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i biezacej aktualizacji w cyklu miesiecznym
(do trzeciego dnia kazdego miesigca kalendarzowego realizacji Przedmiotu umowy) listy
umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami robét budowlanych,
dostaw lub ustug wraz z ewidencjg kwot umownych zafakturowanych, zaptaconych,
zatrzymanych lub spornych wg wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania uzupetnienia ww. zestawienia o dodatkowe
dane zwigzane z realizacjg umowy lub uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i biezacej aktualizacji w cyklu miesiecznym
(do trzeciego dnia kazdego miesiaca kalendarzowego realizacji Przedmiotu umowy) listy
planowanych uméw o podwykonawstwo, wskazujac w szczegblnosci zakres robét
budowlanych (dostaw lub ustug), ktdre zostang podzlecone oraz planowany termin ich
rozpoczecia. Terminy diuzsze niz 60 dni moga by¢ przyblizone do miesiaca.

&8
[Odbiory]

Odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy robét dokonywany bedzie przez Wykonawce
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu,
w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.

Obiorom czesciowym podlega¢ beda poszczegéine etapy i podetapy, uzgodnione na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Podstawy skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioréw czesciowych oraz kohcowego
jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami umowy oraz pisemne
zgtoszenie Zamawiajagcemu tego faktu. W protokole zostanie wyszczegélniona kwota wraz
z rozliczeniem nalezna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koficowego podpisanych pomiedzy Wykonawcy, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie. Protokét odbioru czesciowego oraz koricowego
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia Przedmiotu umowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat Przedmiot umowy.
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Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z umowy.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego prac, Wykonawca zobowigzany jest
przedfozyé Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru robét.

Jeieli w trakcie odbioru koricowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru koricowego, a stwierdzone wady zostang opisane w
odrgbnym protokole, w ktérym zostanie wyznaczony termin ich usuniecia. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usuniecie wad
zostanie stwierdzone odrebnym protokotem.

Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru koricowego, jeéli nie zostaly wykonane
wszystkie elementy Przedmiotu umowy, badz jeéli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie
istotnych wad dotyczacych wykonanych prac. W powyiszej sytuacii strony okreslg termin,
do ktérego powinny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i usuniete wszelkie wady.
Po wykonaniu przez Wykonawce zaleglych prac oraz usunieciu istniejagcych wad,
zobowigzany jest on ustali¢ z Zamawiajacym kolejny termin odbioru koricowego.

§9
[Prawa autorskie]

W ramach wynagrodzenia okre$lonego za wykonanie umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w
szczegolnosci wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkéw, szkicéw, zmian
projektowych oraz innych utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 (zwanych dalej
~dokumentacjq”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catoéci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zaleznych i wyraza
zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pél eksploatacji, w szczegélnosci
wymienionych w § 9 ust. 2, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania i
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej
ilosci egzemplarzy, w catoici lub czeéci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na
wykonywanie wszelkich praw zaleinych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie,
adaptacje oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takie przez osoby
trzecie dziatajgce na zlecenie Zamawiajacego), a takie zezwala Zamawiajgcemu na
przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw
autorskich obejmuje w szczegéinosci nastepujace pola eksploataciji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowoinej
ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegolnosci
za pomocy wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania,
drukowania, zwielokrotniania wszelky technika wizyjna i komputerowa, technika
zapisu magnetycznego lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych noénikéw do
obrotu,
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4) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowari o
udzielenie zamowienh publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez
Zamawiajycego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowari wykonanych na podstawie umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowg i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i
obiektéow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez
Zamawiajagcego na terenie dla ktérego byla opracowana dokumentacja
projektowa dotyczaca umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym
przystuguja do wykonanych utworéw lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich
oraz praw do wykonywania praw zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajgcego w zakresie wymaganym umowa.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z
tytutu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione na
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:
1) kontrole zgodnosci prowadzenia prac z opracowana dokumentacja projektowa,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan oraz
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowe;j,

3) uzgadnianie moizliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego.

Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
umowy.

§10
[Przedstawiciele stron]

Wykonawca dedykuje do wykonania Przedmiotu umowy nastgpujgce osoby:
1) [e]
2) [e];
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10.

3) [e].

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zgtosi¢ zastrzezenia, co do
wyzej wymienionych os6b. Zastrzezenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany tej osoby w terminie 14 dni kalendarzowych.

W razie zaistnienia szczegélnych okolicznodci, uniemozliwiajagcych tym osobom
wykonywanie ich obowiazkéw, Wykonawca moze dokonaé zmiany personalne;j.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 w trybie okreslonym w ust. 2 lub 3 powyzej, nie
stanowi zmiany umowy. Zmiana taka wymaga jednak zgody Zamawiajacego w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci i pod warunkiem, ze wskazane osoby legitymuja sie
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.

Nadzér nad robotami objetymi umowa w imieniu Zamawiajacego beda petnili inspektorzy
nadzoru w osobach:

1) [e],
2) [e].

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.

Ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza sie do
kontaktu [e], tel. [e], e-mail: [e].

Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza sig do kontaktu
[], tel. [e], e-mail: [e].

Zmiany personalne w zakresie os6b wymienionych w ust. 5, 7 i 8, nie wymagaja formy
aneksu. W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowa¢ drugg strone w formie
pisemnej.

Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego wskazane w tym paragrafie nie s3 upowaznione do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, chyba, ze udzielone zostanie im
odrebne pisemne pethomocnictwo.

§11
[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na cato$é zakresu Przedmiotu
umowy.

Okres gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi [®] miesigcy. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

Okres gwarancji oraz rekojmi liczony jest od daty odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

W okresie, tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przeglagdéw (w pierwszym roku obowigzywania rekojmi i gwarancji, przeglady
gwarancyjne bedg odbywa¢ sie co 6 miesigecy, w kolejnych latach — co 12 miesiecy) oraz
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego, nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych w odniesieniu do dostarczonych
urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni kalendarzowych w odniesieniu do robét
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10.

11.

12.

13.

budowlanych. Powyisze terminy nie dotycza tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady i usterek, w szczegéInosci ze wzgledu na koniecznoé¢
zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadkach Wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia wad i usterek w ciggu 24 godzin od otrzymania zgtoszenia.

W przypadku, gdy ze wzgledu na uzasadnione przyczyny techniczne, zachowanie
powyzszych terminéw nie jest mozliwe, strony uzgodnia inny termin niezbedny na
usuniecie powstatych wad i usterek.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
(usterek) lub przystapiwszy usunie wady (usterek) w sposéb nienalezyty, moze powierzy¢
usunigcie wad (usterek) podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu
dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnier z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczeri o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia
wady (usterki). W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarangiji i
rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady (usterki) stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru kofAcowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kartg gwarancyjna, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 11 do
umowy.

Niezaleznie od powyiszych zobowiazai i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robét budowlanych,
objgte musza by¢ gwarancja producenta, nie krétsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakiché przegladéw
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zapfaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka musza by¢ przekazane nie pozniej niz
w dacie odbioru koficowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe do
odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

§12
[Kary umowne]

Zamawiajgcy moze z3dac od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania ktéregokolwiek z etapdéw,
okreslonego w § 2 ust. 2, za kazdy dzieri zwtoki w wysokosci 0,01 % kwoty netto
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

okreslonej w § 3 ust. 1 umowy (kara bedzie naliczana dla kazdego z etapéw
niezaleznie),

za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
wymiang rzeczy na wolng od wad, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji — w wysokosci 0,01 % kwoty
netto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % kwoty netto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kaidy przypadek
naruszenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzediozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy
przypadek naruszenia, '

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie, w wysokosci
2 000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 000 zt (sfownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych
w § 14 umowy, 5 000 ztotych (stownie: pie¢ tysigcy ztotych), za kaidy przypadek
naruszenia,

w przypadku wygasniecia polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 umowy, w
trakcie realizacji umowy i jej nieprzediuzenia przez Wykonawce — w wysokosci
(stownie: 5 000 ztotych) zt (stownie: (stownie: pigé tysiecy ztotych), za kaidy
przypadek,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19
ust. 14 umowy, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleinego
podwykonawcom, za kazdy przypadek naruszenia.

2. Wykonawca mozie zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej za odstapienie od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 15 % kwoty netto
okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

3. W przypadku dotrzymania przez Wykonawce terminu koficowego realizacji Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odstapienia od obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi za zwloke w wykonaniu poszczegéinych etapéw, okreslonych w § 2 ust. 2
umowy.

4. W przypadku zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, kary umowne, o
ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) — 3), liczone bedg od wartosci zmienionego
wynagrodzenia.
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. taczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych przez Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 15% wysokosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, okre$lonego w § 3 ust. 1
umowy. Powyzszy limit stanowi wytgcznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi
gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Za szkody powstate z powodu naruszeri innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogélnych.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wyfacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie oraz nie wytacza
dochodzenia kar za zwtoke i inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

§13
[Ubezpieczenie]

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania
waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w
okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego
Przedmiotu umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W terminie na 10 dni kalendarzowych przed uptywem terminu obowigzywania polisy,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise lub dowdd przedtuzenia
dotychczasowej polisy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 3
powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych niniejszym paragrafem umowy na koszt Wykonawcy.

Ubezpieczenie powinno dotyczy¢ odpowiedzialnosci kontraktowej oraz deliktowa,
w zakresie okreslonym ponizej:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem w zwiazku z realizacja umowy, wtym szkody
wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razacego niedbalstwa lub
z winy umyslinej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w
zwigzku z realizacja umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadaja na zasadzie
ryzyka,
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3) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy;

4) ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytacznie szkéd zwigzanych z realizacjag umowy (polisa
dedykowana dla inwestycji).

Kwoty udziatdw wtasnych i franszyz oraz szkody nieobjete ubezpieczeniem obciazaja
Wykonawce.

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sagdem wiaiciwym dla
dochodzenia roszczer przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi zatacznik nr 9 do umowy.

§14
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

. Wykonawca oswiadcza, ie przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do
art. 95 Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 . poz. 1320.) osoby, ktére wykonuja
wszelkie prace fizyczne pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownikéw robét.

W kaidej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdInosci
do:

a) zadania oswiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogodw i dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnier w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz oséb, ktore realizuja Przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze
sq one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kaide wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonaweca przedtozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zloienia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnoi¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegéInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgfoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. Zatrudnienie, 0séb o ktérych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§15
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wniést przed zawarciem umowy w formie [e] w wysokoéci 3 % wartosci
brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 3 ust. 1 umowy, tj. na kwote [e] z, stownie: [e].
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Nalezyte wykonywanie umowy obejmuje réwniez w szczeg6inoséci obowiazek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie poreczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takie gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzany jest do zioienia Zamawiajacemu
najpodzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 umowy,
Zamawiajacy wystapi z wezwaniem do zapfaty zabezpieczenia w petnej kwocie z
dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego
dokonania odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% jego wartoséci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni kalendarzowych od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje sie postanowienia rozdziatu
XIX SWZ oraz przepisy Pzp.

§16
[Odstapienie od umowy]

Strony moga odstapi¢ od umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni
kalendarzowych od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach w nastepujacych
przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opéznienie
przekracza 10 dni kalendarzowych,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegélnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowiazania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
Przedmiotu umowy na okres diuiszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ naruszenia postanowier § 14 umowy,
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5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania umowy,

6) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy
kwote 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Poza postanowieniem ust. 1, Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni
kalendarzowych od daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, w nastepujacych
przypadkach:

1) zwioki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy przekraczajacej 90 dni
kalendarzowych;

2) zwloki Zamawiajacego w zaplacie bezspornego oraz naleinego wynagrodzenia
Wykonawcy przekraczajgcej 90 dni kalendarzowych, pod warunkiem ze zaleglo$¢ ta
dotyczy co najmniej 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

Odstapienie od umowy moie nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. W przypadku
odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukji lub urzadzen, ktére nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robét objetych umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz roboét zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt c),
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot wtoku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robot,
wedlug stanu na dziern odstapienia oraz przekaie Zamawiajagcemu petna
dokumentacje budowy, a takie sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu kompletna
dokumentacje powykonawcza; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

§17
[Zmiany umowy]

Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowiert umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia nizej okreslonych okolicznosci:

1) wydtuZzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wplyw na terminy realizacji Przedmiotu umowy,
niezawinionych przez Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

warunkow do wydania decyzji administracyjnych, uzgodnieri czy innych aktéw
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, i zlozenia prawidlowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminu lub terminéw realizacji
Przedmiotu umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyiej procedur
przekraczajacq terminy wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw
zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Przedmiotu umowy,

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotdw trzecich (niezwigzanych z zadng ze
stron) lub organdw wtadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie realizacji
zamoOwienia w catosci badZ w istotnym zakresie — w przypadku, jeéli dziatania oséb,
podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy publicznej wplywaja na mozliwoéé
wykonywania istotnej czgsci lub catoéci Przedmiotu umowy — odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznoéciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Przedmiotu umowy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia
na realizacje Przedmiotu umowy,

zawieszenia realizacji inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu
umowy w zakresie odpowiadajagcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje
Przedmiotu umowy,

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wplywajacych na termin wykonania
Przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy,
ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert — zmiana terminu lub
terminéw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Przedmiotu umowy,

koniecznosci lub potrzeby wykonania zamiennych lub dodatkowych robét
budowlanych lub tez zaniechania wykonania okre$lonych robét, na zasadach
opisanych w § 18 umowy,

lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
- zmiana termindw realizacji Przedmiotu umowy o iloé¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy
zwloka ta dotyczy czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci
Przedmiotu umowy — zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Przedmiotu umowy,

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowiazany — w
przypadku, jedli awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catoéci
Przedmiotu umowy — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu
trwania awarii na cze$¢ lub catos¢ Przedmiotu umowy - zmiana terminu lub terminéw
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realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia
na realizacje Przedmiotu umowy,

9) koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy - zmiana terminu lub termindéw realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Przedmiotu umowy,

10) wystapienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajacych
granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych na terenie budowy przyjetych z
ostatnich dziesieciu lat liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym udokumentowany wykonanymi przez
niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong umowa, normami lub przepisami, wymagajacg konkretnych warunkéw
atmosferycznych — zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacjg Przedmiotu umowy,

11) zmian obowiazujacych przepiséw prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych koniecznos$é zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym w
szczegblnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu umowy,

12) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Przedmiot
umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana
terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajacym
wplywowi tego zdarzenia na realizacjge Przedmiotu umowy,

13) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji o
powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata byé
realizowana sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wlasnymi
Wykonawcy iflub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — odpowiednia
zmiana zakresu podwykonawstwa.

W  przypadku koniecznosci dostosowania poszczegdlnych transz wynagrodzenia
Wykonawcy do Regulaminu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych lub w przypadku zmiany Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu
rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowad zaistnienie okolicznosci powodujacych
zmiang umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie wystgpienia oraz udowodni¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badZ catosci
zamowienia.

Wszelkie zmiany w umowie dokonywane bedga za zgoda obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub terminéw realizacji umowy dotyczacej zaméwienia
podstawowego, strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
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uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny wylacznie za szkodeg, ktérg moze wyrzadzi¢ umyslnie.

§18
[Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane]

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych. W przypadku ich wystapienia konieczne bedzie
sporzadzenie ,protokofu koniecznosci” wykonania tych robét. Protokét ten musi byé
podpisany przez Wykonawce, inspektora/éw nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego lub osobe upowazniong przez Zamawiajacego. Protokét taki bedzie
podstawg do zawarcia aneksu do umowy. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania tego
pisma sporzadza kosztorys réinicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania Przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane beda
robotami zaniechanymi. Wyltaczenie wykonania tych robét moze nastapié na podstawie
»protokotu robét zaniechanych” potwierdzonego przez inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego oraz Wykonawce. Protokét robét zaniechanych bedzie
podstawa do zawarcia aneksu do umowy.

Postanowienie ust. 2 powyzej nie dotyczy sytuacji gdy rzeczywista ilo$¢ wykonanych robét
jest mniejsza niz wynika to z przedmiaru. W takim przypadku rozlicza sie mniejszg ilo$¢
prac w ramach umowy, bez koniecznosci zawierania aneksu.

Dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materiatéw na podstawie cen srednich
wedtug cennika Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy udzielenie zaméwienia
dodatkowego lub realizacje rob6t zamiennych, w przypadku gdy dane pozycje nie byty
objete kosztorysem ofertowym dla zamdwienia podstawowego.

§19
[Waloryzacja wynagrodzenia]

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiaja, iz dokonajg zmiany
wynagrodzenia wykonawcy, w wypadku wystapienia zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po
miesigcu, w ktérym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartosci brutto naleinego
wynagrodzenia ulegng zmianie w czesci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot
netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowiazujacych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wyhagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 4 pkt 4), bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
sume wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiaja, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

Zmiana wynagrodzenie, o ktérej mowa w ust. 8, bedzie mozliwa w przypadku wzrostu cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia o 3 % w stosunku do kosztéw
obowigzujacych w dniu zawarcia umowy.
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10.

11.

12

13.

14.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zmianie cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjy zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia szczegdtowej kalkulacji cen materiatéw lub kosztéw wraz z wykazaniem ich
wplywy na koszty realizacji zaméwienia.

Poziom wzrostu cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia oraz
zmiana wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia z
tytutu okolicznoéci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, mozliwa bedzie nie czeéciej niz raz na 6
miesigcy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczyé 20 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 umowy. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym
nastgpita zmiana.

Przez zmiang cen materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost, jak i obnizenie, wzgledem
cen materiatéw lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§20
[Ochrona danych osobowych]

Dane osobowe reprezentantéw stron beda przetwarzane w celu wykonania umowy.

Kazda ze stron oswiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych os6b
dedykowanych do realizacji umowy i zobowiazuje sie udostepni¢ je stronom umowy
wylfacznie w celu i zakresie niezbednym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej
komunikacji pomiedzy stronami.

Dane, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, w zaleznosci od rodzaju wspétpracy
moga obejmowac: imie i nazwisko pracownika, zaktad pracy, stanowisko stuzbowe,
stuzbowe dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach
potwierdzajacych uprawnienia lub do$wiadczenie zawodowe.

KaZzda ze stron zobowigzuje sie zrealizowac tzw. obowigzek informacyjny administratora
wobec ww. 0s6b, ktérych dane udostepnione zostaty stronom, w celu realizacji umowy,
poprzez zapoznanie ich z informacjami, o ktérych mowa w art. 14 RODO (tzw. Ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych).
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego znajduja sie
pod adresem: https://www.ztm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych/.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez....... (nazwa Wykonawcy)
znajduja sie¢ pod adresem..........cooueeuee.. * oraz* stanowia zatacznik nr ...do umowy*
(niepotrzebne skresli¢).
§21
[Sita wyisza]

Jezeli ktdrakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moie byé realizowana
z powodu dziatania sity wyiszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyisze;j,
niezwfocznie powiadomi o tym na pismie drugg strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca
niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 22
[Postanowienia koricowe]

Wykonawca informuje, ze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsiebiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).

. Zamawiajgcy informuje, ze posiada status duzego przedsigbiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt
6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowiazujace
przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAIJACY
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Zataczniki:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
Oferta Wykonawcy z dnia [...];
Wzor protokotu przekazania terenu budowy;
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koricowej;
Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
Projekt tablicy informacyjnej;
Kserokopia polisy;

. Wzér umowy cesji wierzytelnoéci;

Wzér karty gwarancyjnej;

. Wzdr oswiadczenia o elektromobilnoéci;

. Schemat PST — etapowanie.
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